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Navdih za naslov mojega diplomskega dela sem dobil pri mojem delu. Zaposlen sem v 
gradbenem podjetju, katero se veliko ukvarja s polaganjem kanalizacijskih vod. Moje 
diplomsko delo sem tako razdelil na dva dela.   
 
Prvi sklop diplomskega dela sem pričel z opisom postopka pred samo izgradnjo kanalizacije, 
to je od priprave gradbišča, pregled projektne dokumentacije, ogled terena, terminski in 
operativni plan, finančni plan in ocena stroškov, elaborat varstva pri delu, naročilo, pogoji 
gradbenega dovoljena, pridobitev dovoljenja za zaporo, zakoličba in ureditev gradbiščnega 
naselja. Po opisu prvega dela mu sledi še opis  samega izvajanja vseh gradbenih del, to so 
pripravljalna dela, izkop, polaganje cevi, zasip in zaključna dela.  
 
Drugi del diplomskega dela obravnava cenilne linije za izvedbo kanalizacije. Narejena je 
podrobna analiza stroškov za različne tipe kanalizacij, različne materiale (betonske cevi, PVC 
cevi in poliestrske cevi) in različne naklone izkopa jarka (45°, 53°, 70°, 90°). Vse te 
kombinacije sem primerjal še v različnih vrstah zemljine. 
 
Namen diplome je primerjava cen za izgradnjo kanalizacije po vrsti materiala, premeru cevi 
in različnem naklonu izkopa materiala. Primerjava cen je narejena predvsem na tipu naklona 
izkopa materiala in s tem povezanimi stroški, ki se povečajo pri manjšem naklonu izkopa, 
kajti s tem se z globino močno poveča količina izkopanega materiala in s tem tudi količina 
zasipa. Vse stroške, ki sem jih računal, so na tekoči meter položene kanalizacije. 
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The inspiration for the title of my diploma I got from my work. I am employed at a 
construction company, were we work a lot with sewerage. I divided my diploma into two 
parts. 
 
The first part of diploma I started out with a description of the process before the actual 
construction of sewer is done, from site preparation, review of project documentation, to go 
see the construction site, time and operational plan, financial plan and cost estimation, 
elaborate work safety, the authorization and permissions for the construction works, street 
bars, to arrange construction sites. After describing the first part of my diploma I continued 
my work with the description of construction process. That is from preparation to the work, 
excavation for laying out the pipes to doing the dam and closing. 
 
The second part of diploma describes and explains assessment areas for the implementation of 
sewer lines. Thoroughly is made analysis of costs for various types of pipes made from 
different materials (concrete pipes, PVC pipes and tubes, polyester) to various slopes of 
excavation trench (45 °, 53 °, 70 °, 90 °). All the combinations were compared with different 
soil types. 
 
The purpose of my diploma was to compare the prices for building sewer which depends from 
its basis. That is from types of material, pipe diameter and a different slope excavation 
material. A comparison of prices is mainly based on a type of slope excavation material and 
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with that related costs. The costs increase by having to do a smaller slope of excavation, 
because by doing that the depth significantly increases and the amount of dredged material is 
greatly increased and so does the amount of the material needed to dam. All the costs are 
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Za dejavnosti, ki se štejejo kot dejavnosti posebnega družbenega pomena, je poleg tega, da se 
izvajajo v javnem interesu, značilno še to, da je njihovo trajno izvajanje nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo državljanov ter za obstoj in razvoj družbe v celoti, da delovanje trga in 
tržnih zakonitosti ni podlaga za njihov obstoj in tudi ne za vrednotenje rezultatov dela in 
vloženega kapitala, da je zadovoljevanje potreb pri teh dejavnostih podrejeno ustvarjanju 
dobička (Rakar, 1994). Poleg tega je značilno tudi to, da se javni interes pri opravljanju teh 
dejavnosti ali zadev v skladu z njihovo naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da se določijo 
pogoji in način opravljanja takih dejavnosti ali zadev, zagotovi soodločanje uporabnikov, 
ustanoviteljev ter organov družbenopolitičnih skupnosti. V skupino dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, t.j. dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu, spadajo poleg tkim. 
družbenih dejavnosti, šolstvo, kultura, znanost, zdravstvo, socialno varstvo tudi odvajanje 
odpadne in padavinske vode.  
 
Značilno za komunalno dejavnost je visoka organska sestava kapitala, to pomeni, da je enaka 
razmerju med konstantnim kapitalom in variabilnim kapitalom. Konstantni kapital predstavlja 
vrednost proizvajalnih sredstev, variabilni kapital pa plačilo za opravljeno delo (stroške 
delovne sile). V novejšem času govorimo namesto o organski sestavi kapitala raje o tehnični 
opremljenosti delovnih procesov oziroma panoge, ki jo izražamo z razmerjem: vrednost 
osnovnih sredstev / število zaposlenih (Rakar, 1994). Organski sestav sredstev, ki ga označuje 
razmerje med konstantnim in variabilnim kapitalom je v komunalnem gospodarstvu že po 
njegovi naravi sorazmerno visok, zato je zelo pomembno, da že v fazi priprave investicije 
razpolagamo z ustreznimi vhodnimi podatki za vrednotenje investicijskega projekta. 
 
1.1 Namen diplomske naloge 
 
Komunalno področje odpadnih in padavinskih voda zahteva velike investicijske ter 
vzdrževalne stroške. Zaradi tega je potrebno smotrno načrtovanje celotne infrastrukture, 
preučevanje vseh možnosti za racionalizacijo kanalizacijskih omrežij, ter optimizacija 
celotnih sistemov na občinskem in regijskem območju. Seveda obstaja trend optimizacije in 
zmanjševanja vseh stroškov povezanih z izgradnjo, delovanjem in vzdrževanjem 
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komunalnega omrežja in komunalnih storitev, zato sem se odločil, da naredim cenilne cinije, 
ki bodo vsebovale trenutne cene gradbenega materiala in storitev na trgu. 
 
Cenilne linije so lahko v pomoč lokalnim skupnostim oz. investitorjem, ki bodo načrtovali 
izgradnjo kanalizacije, ker bodo na ta način lahko predvideli sredstva, ki so potrebna za 
izgradnjo novih omrežij. V pomoč so lahko tudi vsem gradbenim izvajalcem, ki bodo 
pripravljali ponudbe za javne razpise, prav tako pa tudi razpisovalcem javnih razpisov kot 
referenčne vrednosti za analizo prijav. 
 
1.2 Metoda dela 
 
Za obravnavo cenilnih linij za izgradnjo kanalizacije sem se odločil, ker sem zaposlen v 
podjetju, ki se ukvarja pretežno z nizkimi gradnjami, med katere spada tudi izgradnja 
kanalizacije. Zato sem v prvem delu opisal postopek izgradnje kanalizacije, še posebej 
izvajanje posameznih del. V nadaljevanju me je zanimal predvsem izračun in primerjava cen 
za različne tipe cevi, načine gradnje in različne kategorije tal. Ugotavljal sem razliko v 
stroških gradnje za različne tipe cevi, koliko lahko pri sami izgradnji privarčujemo, če 
povečamo kot izkopa oz. koliko nas stane sama izgradnja kanalizacije na tekoči meter 
položene cevi za različne tipe materialov. 
 
Izdelal sem cenilne linije, ki so prikazane v grafih. Idejo za cenilne linije sem dobil v knjigi 
avtorjev Kolar, J., in Gosar, Z., (1978), »Priročnik za kanalizacijo (ocena del, popisi in 
detajli)«, v kateri so prikazani grafi, cene pa so v dinarjih. Sami stroški in njihova struktura so 
se od takrat do danes močno spremenili. Današnje cenilne linije sem oblikoval tako, da sem 
upošteval pretekle izkušnje in normative, ki jih je izdelala Obrtna zbornica Slovenije.  
 
Podrobno sem analiziral stroške izgradnje za različne tipe kanalizacij, različne materiale 
(betonske cevi, PVC cevi in poliestrske cevi) in različne naklone izkopa jarka (45°, 53°, 70°, 
90°). Vse te kombinacije sem primerjal še v različnih vrstah zemljine. 
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2.0 POSTOPEK IZGRADNJE KANALIZACIJE 
 
2.1 Priprave za gradbišča 
 
Prve stvari, ki jih mora investitor izvesti so odkup zemljišč, izdelati vso potrebno projektno 
dokumentacijo, pridobiti vsa soglasja, ki jih potrebuje od ostalih upravljavcev obstoječih 
komunalnih vodov in pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
2.2 Pregled projektne in druge dokumentacije 
 
Predvsem se morata vodja gradbišča in obračunski tehnik seznaniti s projektno 
dokumentacijo, jo natančno pregledati, si zapisati važnejše zaključke in opombe ter le te 
spremljati skozi ves potek gradnje. S posebno pozornostjo je treba prebrati tehnično poročilo, 
se seznaniti z zahtevami o načinu izvedbe, kvaliteti in vrsti  materiala ter zahtevani vrednosti 
meritev in preizkusov. 
Naslednja zadeva za projektom je vsekakor pogodba o izgradnji. Najvažnejši podatki za vodjo 
gradbišča so obveznosti naročnika in izvajalca, roki gradnje, posebna določila in vrednost 
pogodbe ter zahteve in pogoji, ki so v gradbenem dovoljenju in soglasjih upravljalcev 
obstoječih komunalnih vodov.  
Ker večina te zahteve površno prebere velikokrat pride do konfliktov z nadzorom oz. 
predstavniki imenovanih podjetij, zato si mora vodja gradbišča pripraviti preglednico, ki 
vsebuje povzetek projektnih in pogodbenih pogojev in zahtev ter zahtev gradbenega 
dovoljenja in soglasij. Ta tabela naj bo vedno na vidnem mestu, tako da se kontrola vrši cel 
čas gradnje. 
Na koncu pregleda dokumentacije pride predračun, ki je tudi sestavni del pogodbe. Na osnovi 
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2.3 Ogled terena  
 
Po pregledu prejete dokumentacije se izvrši ogled bodočega gradbišča. Določijo se dovozne 
poti, začasne deponije za material in lokacija gradbiščnega naselja. Ogled opravi vodja 
gradbišča skupaj z obračunskim tehnikom in delovodjo. Ogledajo si tudi konfiguracijo in 
posebnosti terena oziroma poiščejo morebitne vzroke za oteženo in upočasnjeno delo. 
 
2.4 Terminski in operativni plan 
 
Terminski in operativni plan se izdelujeta sočasno, saj sta med seboj povezana. Vodja 
gradbišča skupaj z vodstvom podjetja mora pri izdelavi upoštevati roke gradnje in podatke, ki 
jih je pridobil pri ogledu terena ter vse pogoje in zahteve iz tabele, ki jo je naredil pri pregledu 
dokumentacije. 
Terminski plan mora vsebovati faznost gradnje posameznih komunalnih vodov, vrstni red 
gradnje (zemeljska dela, betonska dela…) ter oceno trajanja posamezne faze oziroma vrste 
del. 
Operativni plan vsebuje število in vrsto potrebne mehanizacije, število in kvalifikacijo 
potrebne delovne sile ter časovno razpredelnico potrebe po obeh. Mehanizacijo in delovno 
silo pogojuje rok izvedbe, prav tako tudi potrebo po prekoračenju osemurnega delavnika. 
Pravilno in podrobno izdelana plana sta zelo koristna pri spremljanju poteka del in zmanjšanju 
stroškov gradnje. 
 
2.5 Finančni plan in ocena stroškov 
 
Po izdelavi terminskega in operativnega plana vodja gradbišča in obračunski tehnik skupaj z 
nabavno službo dobita podatek o času gradnje, številu delavcev in mehanizacije. Ko temu 
dodata še ustrezne cene dobita približno oceno stroškov oziroma koliko bo stalo delo v času 
gradnje. 
Nato pridobita ponudbe podizvajalcev in dobaviteljev ter izbereta najugodnejše. S tem dobita 
približno vrednost materiala. 
Ko odštejeta stroške od pogodbene vrednosti, dobita predvideno pozitivno ali negativno 
realizacijo. Če je negativna, predelata terminski in operativni plan in poskušata zmanjšati 
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stroške do najmanjše negativne vrednosti oziroma, če je možno pozitivne. Pri tem morata 
vsekakor biti realna in natančna, ter ne smeta pretiravati pri hitrosti gradnje, ampak upoštevati 
meje izvedljivega. 
Vodja gradbišča mora poskrbeti za pravočasno naročilo materiala, mehanizacije in delovne 
sile. Ker se pri izgradnji komunalne infrastrukture velikokrat uporabljajo materiali, ki jih 
proizvajajo v tujini in jih zaradi cenovnega razreda dobavitelji nimajo na zalogi, je lahko 
dobavni rok več tednov. Če tak material naroči prepozno lahko povzroči zastoj, ki bo pokopal 
ves trud in upe za pozitivno realizacijo. 
 
2.6 Pogoji gradbenega dovoljenja in soglasja 
 
Gradbeno dovoljenje ter soglasja vsebujejo zahteve in pogoje upravljalcev obstoječih 
komunalnih vodov, vzdrževalcev cestnih in zelenih površin, ter občine v kateri se gradnja 
izvaja.  
Vsebuje zahteve po nadzoru, zakoličbi obstoječih komunalnih vodov in pogoje za 
priključitev. Zato je potrebno kontaktirati predstavnike prizadetih organizacij, jih obvestiti o 
pričetku del ter poslati potrebne podatke in naročilnice. 
 
2.7  Elaborat varstva pri delu 
 
Elaborat varstva pri delu izdela varnostni inženir po naročilu investitorja, oziroma po 
pooblastilu izvajalca del. Pri izdelavi mora upoštevati posebnosti, lokacijo in ureditev 
gradbišča. Elaborat vsebuje knjigo ukrepov za varno delo, tehnično poročilo, pisni sporazum 
o skupnih varstvenih ukrepih in normativih na delovišču, seznam delavcev, seznam delovne 
opreme, seznam nevarnih snovi, opis ureditve gradbišča, grafične priloge, terminski plan, 
gradbiščni red in izvleček ukrepov varstva pred požarom. 
 
2.8 Pridobitev dovoljenja za zaporo 
 
Pred predajo vloge za zaporo mora vodja gradbišča pridobiti elaborat začasne prometne 
ureditve, ki ga izdela upravitelj ceste, ki jo nameravamo zapreti. 
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Po prejemu elaborata, pošlje na upravno enoto prošnjo za vzpostavitev začasne prometne 
ureditve, v kateri mora navesti čas in vzrok zapore, kontaktne osebe investitorja in izvajalca, 
ter kot prilogo dodati:  
 pogodbo 
 gradbeno dovoljenje 
 elaborat začasne prometne ureditve 
 izjavo o gospodarjenju z odpadki 
 izjavo o vzpostavitvi terena v prvotno stanje oziroma po katerem projektu se   
 izvede sanacija terena 
 terminski plan 
 naročilnico za nadzor nad zemeljskimi deli 
 naročilnico za izdajo soglasja 
 
Po prejemu dovoljenja za začasno prometno ureditev, vodja gradišča izpolni vse zahteve 





Pri upraviteljih komunalnih vodov vodja gradbišča ali obračunski tehnik naroči zakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. Nato pri pooblaščeni organizaciji naroči zakoličbo trase in 
izdelavo zakoličbenega elaborata, ki ga po zaključenih delih preda investitorju. Priporočljivo 
je tudi izvesti zakoličbo meje gradbišča, ker s tem preprečimo poseg v tuje zemljišče in se 
izognemo možnim tožbam in odškodninam. Vendar, ker vse zakoličbe povzročajo velik 
strošek, ki navadno bremeni izvajalca in ga ne more obračunati mora vodja gradbišča naročiti 
le nujno potrebne zakoličbe in se izogniti nepotrebnim stroškom. 
 
2.10 Ureditev gradbiščnega naselja 
 
Gradbiščno naselje je potrebno urediti  v skladu z zahtevami elaborata o varstvu pri delu. 
Naselje in deponije se uredijo na čim bolj dostopnih površinah ter označijo s potrebnimi 
opozorilnimi znaki in gradbiščno tablo, ki vsebuje: 
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- ime objekta 
- ime in naslov izvajalca in investitorja 
- podatke o projektu 
- podatke o gradbenem dovoljenju 
- podatke o odgovornem vodji gradbišča 
- podatke o odgovornem nadzoru   
Vodja gradbišča poskrbi za varnost in za zavarovanje lastnine podjetja. Naselje se zavaruje z 
ograjo, po potrebi se uvede fizično varovanje. 
Z zavarovalnico sklene pogodbo o zavarovanju celotnega območja na katerem se izvaja 
gradnja.  
 
2.11 Pričetek del  
 
Ko je poskrbljeno za vse zahteve in pogoje se lahko prične z izvajanjem del. Po potrebi vodja 
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3.0 IZVAJANJE DEL 
 
3.1 Pripravljalna dela  
 
Ko izvedemo zavarovanje zakoličenih elementov, pričnemo z odstranjevanjem zemljine, 
dreves, rušenjem asfalta, robnikov in betona. Ruševine se odvažajo na pooblaščene 
komunalne deponije, ki morajo izdati potrdilo o pripeljanem materialu. Rušeni asfalt lahko 




3.2.1 Klasični način izgradnje kanalizacije s širokim izkopom 
 
Kanalizacijo, če je le možno gradimo od najnižje točke navzgor, vendar so tudi izjemni 
primeri, ko zaradi transporta ali slepe ulice to ni možno. Izkop se izvaja strojno, na območju 
obstoječih komunalnih vodov in planiranja dna kanala pa ročno. 
Izkopani material sortiramo. Slab material se odpelje na komunalno deponijo, dober pa na 
začasne deponije ali pa se, če je to možno, deponira ob rob izkopa za ponovno vgradnjo. 
Način izkopa je odvisen od vrste terena. Ponavadi se izvajalec odloči za široki izkop, ki je 
najcenejši in najhitrejši način izvedbe. Povzroča najmanj stroškov in je za izvajalca sigurno 
najbolj ugodna izbira. Široki izkop pa ima tudi svojo slabost, saj zahteva veliko prostora, ki pa 
ni vedno na voljo. Široki izkop je pogojen s strižnim kotom zemljine, le ta je predpisan z 
zakonom o varstvu pri delu za določeno zemljino. Če na primer kopljemo v gramozu 
potrebujemo kot izkopa 60 – 70 stopinj, kar pa ni izvedljivo v ozkih ulicah, saj bi ogrozili 
bližnje objekte ali parcele. V teh primerih se izvajalec odloči za izkop z razpiranjem. 
Razpiranje se lahko izvede na različne načine. Od navadnih podpor iz gradbenih elementov in 
gred do KRINGS opažev, zagatnih sten… Vrsta razpiranja je odvisna od zemljine v kateri se 
dela izvajajo. 
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Slika 1: Izgradnja kanalizacije v širokem izkopu (Vir podatkov: Katalog HOBAS Univerzalni 
cevovodi) 
 
3.2.2 Klasični način izgradnje kanalizacije z razpiranjem 
 
V ozkih ulicah, kjer je potrebna zaščita objektov, drugih komunalnih vodov ali v primeru 
polovične zapore cestišča se izvajalec odloči za izkop z razpiranjem. Najbolj znan sistem za 
razpiranje je zagotovo KRINGS opaž. Podjetje je razvilo elemente za razpiranje, ki so 
enostavni za uporabo in za vzdrževanje. Na izkopno površino se postavi drsni jekleni okvir, ki 
je povezan z jeklenimi ploščami. Le te vstavljamo postopoma, kakor narašča globina izkopa. 
Izkop se izvaja na podoben način kot so včasih kopali vodnjake. Ko je prvotni okvir 
postavljen, bager izvrši izkop za velikost okvirja, ki počasi zdrsne v gradbeno jamo in tako 
zavaruje brežino pred vdorom. Ko je prvotni okvir v celoti pod zemljo, nanj pritrdimo 
naslednji okvir in nadaljujemo z izkopom na isti način. Več okvirjev imamo, daljši oziroma 
globlji je lahko kanal. KRINGS opaži so zelo zanesljivi, enostavni za uporabo in so verjetno 
najcenejši način razpiranja gradbene jame. Obstaja jih več vrst. Izbiramo jih glede na zemljino 
v kateri kopljemo, globino in širino izkopa, kake bistvene razlike v načinu uporabe pa ni. 
Razlika je le v moči sestavnih elementov in načinu povezovanja okvirjev. Večji kot je riziko 
vdora, močnejše elemente izberemo.  Sicer je gradnja počasnejša kot s širokim izkopom, 
vendar če se s tem izognemo poškodbi objektov, parceli ali celo ogrožanju življenj, potem 
cena ni prevelika. 
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Slika 2: Drsni jekleni okvir (Vir podatkov: Katalog SBH Shoring systems) 
 
 
Slika 3: Način vgradnje opaža (Vir podatkov: Katalog SBH Shoring systems) 
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Slika 4: Izvedba kanalizacije z opaži (Vir podatkov: Katalog SBH Shoring systems) 
 
3.2.3 Klasični način izgradnje kanalizacije z zagatnicami 
 
Tak način zaščite se v svetu že zelo dolgo uporablja. Primeren je predvsem za zemljine v 
katere je mogoče vtisniti, zabiti ali uvibrirati zagatnice. Tehnika vtiskovanja oziroma 
uvibriranja zagatnic je v zadnjem času zelo napredovala. Z razmeroma enostavnimi nastavki, 
ki jih je mogoče montirati na vsak malo večji bager, poteka to delo enostavno in brez uporabe 
dodatne posebne mehanizacije. Zagatnice je mogoče razpreti ali sidrati v varno zaledje, poleg 
tega jih je mogoče zabiti v različnih tlorisnih oblikah. Zagatnice nudijo dobro zaščito pred 
vdorom talne vode v gradbeno jamo. V Sloveniji je njihova uporaba omejena zaradi sestave 
tal, saj z njimi ni možno prebiti trših plasti, na primer konglomerata ali samic – večjih 
kamnov v tleh. V zadnjem času so jih največ uporabljali pri novogradnji v južnem delu 
Ljubljane. 
 
3.2.4 Izvedba kanalizacije brez izkopavanja 
 
Tehnika vrtanja s krmiljenjem se je povzpela na visoko raven. Uporaba vrtanja s krmiljenjem, 
ki je še pred nekaj leti izgledala neizvedljiva, je danes kot vsakdanjik na gradbišču. Uporaba 
tega sistema omogoča polaganje cevi do 350 m v dolžino. Tudi vrtanje izpod vodnih gladin 
križanja struge je v vedno večji uporabi. Tehnika krmiljenja dovoli celo vrtanje izpod velikih 
industrijskih objektov. Pri vrtanju za kanalizacijo je nujno potrebno natančno določiti smer in 
niveleto. Določanje položaja poteka po principu oddajnik - prejemnik. Vrtalna posadka 
nenehno nadzoruje delovanje vrtalne glave. Na cilju se vrtalna glava zamenja z glavo za 
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razširjenje. Sledi ena ali več vmesnih izpraznitev ali pa se cev povleče takoj. Uvlečejo se 
lahko cevi do premera 600mm iz umetnih mas, jeklene ali litine. Po končanem delu se 
obvezno preveri natančen položaj cevi. Ta način izvedbe se pri izgradnji kanalizacije 
uporablja večinoma na odprtih terenih, kjer ni veliko obstoječih komunalnih vodov ali pri 
prečkanjih različnih ovir kot so večje ceste, železnica ali pa kinete ali kolektorji. 
 
 
Slika 5: Izvedba kanalizacije s podvrtavanjem (Vir podatkov: 
http://www.vilkograd.com/vilkograd.asp?p0=3&p1=2&p2=0, 12.3.2010) 
 
3.3 Polaganje cevi 
 
Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. Izogibati se je treba rahljanju zemlje v 
jarku. V primeru, da zemljina ni dovolj nosilna ali je zrahljana je treba dodati in enakomerno 
utrditi primeren material. Narediti je potrebno poglobitve na območju spojk. Padci kanalov so 
navadno zelo majhni, zato je pri polaganju izredno pomembna pravilna nivelacija, ter kontrola 
ležišča cevi, katera se izvaja z odčitkom višine med dvema točkama, ali s pomočjo laserskega 
nivelirja.   
Glede na velikost cevi ter z njo povezano težo, jih lahko polagamo ročno ali strojno z uporabo 
opreme za dvigovanje (dvižni trakovi, zanke, pritrdilne kljuke in verige). Pri spuščanju cevi je 
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potrebno opozoriti na varnost pri delu ter uporabi zaščitnih sredstev. Ta dela naj opravljajo za 
to usposobljeni delavci.  
 
 
Slika 6: Način pritrditve cevi z uporabo dvižnih trakov (Vir podatkov: Katalog HOBAS 
Univerzalni cevovodi) 
 
Cev položimo na predhodno izdelano posteljico iz peska, kakršna je zahtevana v projektu in 
po navodilih proizvajalca. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm, da se 
doseže zahtevan nosilni kot (najmanj 90º do 120º), podlago je potrebno zbiti. Utrjevanje 
peščene posteljice se izvaja z ročnimi ali manjšimi pnevmatičnimi nabijači. Cev mora na vsej 
dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. 
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Slika 7: Primer pravilne izdelave peščene posteljice (Vir podatkov: Katalog Pipelife) 
 
Pred spajanjem cevi je potrebno notranje in zunanje površine očistiti. Prav tako je potrebno še 
enkrat pregledati celotno kanalizacijsko cev, da ni prišlo do poškodbe pri sami manipulaciji 
od gradbiščne deponije do mesta vgradnje. Spojke (navadno so gumijaste) morajo biti pred 
spajanjem temeljito očiščene ter premazane s specialnim mazivom, kateri razbremeni trenje 
tesnila in cevi pri samem spajanju. Cevi se stikuje tako, da ravni del cevi previdno potisnemo 
v obojko (obojčni spoj). Glede na velikost cevi je primernih več načinov spajanja cevi. Pred 
zasipom in potrebnim obbetoniranjem glede na statično nosilnost cevi, se na vseh občutljivih 
in vodovarstvenih območjih, kanalizacijski odseki kontrolirajo na vodotesnost. 
 
Slika 8: Spajanje cevi (Vir podatkov: Katalog Pipelife) 
 
Položen cevovod se obsipa z enakim materialom kot je izvedena posteljica. V območju 
stranskega zasipa je debelina prvega bočnega sloja zasipa manjša od polmera cevi (primer za 
DN 300 mm < 15 cm, DN 500 mm < 25 cm). Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na 
obeh straneh, da se prepreči njeno premikanje. Za bočno utrjevanje največkrat uporabljamo 
ročne ali lahke vibracijske nabijače, s katerimi moramo ravnati previdno, da ne pride do 
poškodovanja cevi. Tovrstno utrjevanje se izvaja do 95% zbitosti po standardnem 
Proktorjevem postopku. Obsip izvedemo do višine 20 do 30 cm nad temenom cevi. 
Kanalizacijsko cev lahko tudi polno ali delno obbetoniramo. S tovrstnim načinom izboljšamo 
njeno nosilnost, preprečimo izpiranje posteljice ter s tem zagotovimo trajno stabilnost cevi. 
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Obbetoniranje cevi določi projektant predvsem zaradi dejanskih razmer glede na linijske 
obremenitve cevi in vplivov na terenu, bodisi da so to slabo nosilna temeljna tla, bodisi 
premalo kritja od temena cevi do vrha terena. 
Pri tovrstnem načinu se uporablja zemeljsko vlažen beton ustrezne tlačne trdnosti. V primeru 
preredkega betona lahko pride do neenakomernih posedkov cevi kar povzroči sifone na sami 




Po kontroli vodotesnosti in ustreznem zapisniku, se prične z zasipom nad cono cevovoda. Do 
planuma spodnjega ustroja se izvaja s čistim ustreznim gramoznim materialom v slojih po 30 
cm. Posebej pomembno je, da uporabljamo za utrjevanje lahka komprimacijska sredstva do 
višine zasipa 1 m nad temenom cevi. Izpostavljanje cevovoda prometni obtežbi pri 
nezadostnem in ne dovolj utrjenem zasipu ni dovoljeno, saj lahko povzroči poškodbe ležišča 
in samega cevnega materiala. Zbitost zasipa mora znašati  95% po standardnem Proktorjevem 
postopku. Kontrola meritev trdnosti posameznih slojev je odvisno od zahtev investitorja in 
nadzora. Zgornji sloj se zasuje s tamponskim materialom frakcije 0-32. Debelina tega sloja je 
odvisna od predpisa oziroma določena v projektu. 
 
3.5 Zaključna dela 
 
Pred asfaltiranjem izvedemo čiščenje kanala, pregled s kamero in meritve trdnosti zgornjega 
ustroja. Ti pregledi se vršijo ob prisotnosti nadzora. Ko so vsi rezultati pozitivni, lahko 
pričnemo z asfaltiranjem. 
 
3.6 Kontrola izvedbe kanalskega odseka 
 
3.6.1 Pregled kanalizacije s kamero 
 
Zajemanje podatkov pri vizualnem pregledu poteka tako, da se opiše poškodbo, odmeri in 
določi njeno lokacijo ter se jo s pomočjo digitalne tehnike dokumentira za kasnejšo analizo in 
dokazilo, t.i. ničelnega (začetnega) stanja kanala. 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
                                                                                        Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
16 
Narava dela pri pregledu s TV kamero pa je takšna, da se posname stanje celotnega kanala s 
posebno, za tovrstna dela prirejeno TV kamero. Kamera se vozi po kanalu, z vodnikom pa je 
povezana z računalnikom ter snemalno enoto, katera se nahaja v zato prirejenem vozilu na 
samem mestu vhoda v kanal. Kontrolor, ki upravlja s kamero iz vozila, sproti opazuje stanje 
kanala, beleži lokacije revizijskih jaškov ter odcepov in razvrsti ugotovljene, oziroma videne 
posamezne poškodbe v razrede stanja. 
 
 
Slika 9: Prikaz pregleda kanalizacije s kamero (Vir podatkov: Katalog - Cevovodi Impakta 
group) 
 
3.6.2 Kontrola vodotesnosti zgrajene kanalizacije 
 
Vsi cevovodi in primerno število pripadajočih jaškov se morajo po polaganju oziroma 
vgradnji preizkusiti na tesnost. Preizkus se izvede na celotni trasi ali pa po posameznih 
odsekih v vseh. 
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Za varovanje pred vzdolžnim pomikanjem ali plavanjem je potrebno cevovod zavarovati. Če 
je treba se lahko cevi deloma ali v celoti zasujejo, pri tem pa naj ostanejo cevni spoji po 
možnosti prosti. Preizkus tesnosti je mogoč z vodo ali z zrakom. 
V primeru, da se z vodo ali zrakom ne da preizkusiti tesnosti (posebni profili ali pregrade), 
obstajajo še druge kontrolne metode, kot je na primer test z dimom. Lahko se izvede tudi 
kombinirani preizkus z vodo in zrakom ( lahko preizkušamo cevi z zrakom, pripadajoče 
revizijske jaške pa z vodo). 
Preizkuse tesnosti lahko izvajajo le za to usposobljene pooblaščene organizacije po predpisu 
SIST EN 1610. 
 
- Preizkus tesnosti z vodo 
 
Cevovodi se na koncih preizkusnega odseka, kakor tudi na vseh dovodih in odcepih 
vodotesno zaprejo. Priključke in kolena je potrebno ustrezno zavarovati, zaradi sil 
nastopajočih pri preizkusu. Pri polnjenju je potrebno paziti, da je preizkušen cevovodni odsek 
ali cevovod čim bolje odzračen. Zato je priporočljivo počasno polnjenje z vodo na spodnjem 
delu, da zrak lahko izhaja skozi zadostno veliko odzračevalno mesto (cevni nastavek), ali 
skozi preizkušen jašek na najvišji točki cevovoda. Zato je predviden tudi zadosten časovni 
razmak med polnjenjem in preizkušanjem cevovoda (merjenje izgub). Nadalje je potrebno 
paziti na to, da se cevovod ne poškoduje z nadtlakom ali vodnim udarom. 
Preskusni tlak je tlak, ki nastane s polnjenjem preizkusnega odseka cevovoda do nivoja terena 
pri dolvodnem ali gorvodnem jašku (kar je primernejše) in znaša od najmanj 10 kPa (0,1 bar) 
do največ 50 kPa (0,5 bar), merjeno na temenu cevi. Višji preizkusni tlaki se uporabijo za 
cevovode, ki obratujejo pod stalnim ali občasnim nadtlakom 
Odsek cevovoda se počasi napolni z vodo tako, da v njem ni zraka in ustvari zahtevani 
preizkusni tlak. Po pripravljalnem času, za kar običajno zadošča ena ura, se začne preizkus, ki 
traja 30 minut. V času preizkusa se vzdržuje preizkusni tlak z natančnostjo 1 kPa (0,01 bar) z 
dodajanjem vode. Celotno količino dodane vode in tlačno višino pri vsakokratnem dodajanju 
je treba meriti in beležiti. 
Zahteva preizkusa je izpolnjena, če količina dodane vode ne presega: 
- 0,15 l na m2 omočene notranje površine za cevne odseke, 
- 0,20 l na m2 omočene notranje površine za cevovode, vključno z jaški, 
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- 0,40 l na m2 omočene notranje površine za jaške in revizijske komore 
 
Če bodo dopustne dodane količine vode prekoračene oziroma bo zaznan opazen padec nivoja 
gladine v prečnem prerezu jaška (opazno iztekanje vode), je potrebno preizkus po odpravi 
pomanjkljivosti ponoviti. 
 
- Preizkus tesnosti z zrakom 
 
Namesto  preizkusa vodotesnosti s preizkusnim tlakom, se lahko opravi preizkus tesnosti z 
zrakom. 
Pri tovrstnem preizkusu je potrebno upoštevati sledeče varnostne zahteve in sicer, da so za 
polnjenje z zrakom uporabne le naprave: 
 katere imajo varnostni ventil nastavljen na pritisk 0,35 bara 
 ki kažejo prekoračene vrednosti pritiska zraka nad 0,25 bara 
 ki so minimalno enkrat letno pregledane in kontrolirane od pooblaščene inštitucije 
 katere so redno vzdrževane po vsaki uporabi na gradbišču 
 ki imajo pred vsako uporabo preizkušeno delovanje varnostnega ventila  
 morajo imeti natančna navodila za uporabo 
 
Poskrbeti je potrebno, da so na razpolago dobro prilegajoči zaporni elementi za vse cevovode 
iz cevi ali cevovode izdelane na licu mesta.  
Izvedba preizkusa tesnosti cevovoda poteka po naslednjem postopku. V preizkuševalnem 
cevovodnem odseku se naprej vzpostavi začetni zračni pritisk 0,3 bara. Merilni del preizkusa 
se lahko prične, ko se v cevovodu pritisk zraka stabilizira, doseže konstantno vrednost, to je 
določen čas potreben za umiritev sistema. Pri tem je potrebno vedeti, da temperaturna 
sprememba 10 ºC odgovarja spremembi tlaka 0,05 bara. Kot dejansko vrednost časa za 
umiritev sistema se priporoča 15 minut. Na koncu umiritvenega intervala znaša začetni zračni 
tlak na preizkusnem odseku natančno 0,30 bara. 
Preizkusni tlak velja za uspešnega, če po dosegu začetnega preizkusnega zračnega tlaka 0,30 
bara ne pade pod mejo 0,25 bara v časovnem intervalu 10 minut. 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
19 
4.0 IZRAČUN IN PRIMERJAVA CEN ZA RAZLIČNE TIPE CEVI, NAČINE 




V prejšnjih poglavjih smo spoznali tehnologijo izgradnje kanalizacije, v tem poglavju pa je 
cilj izdelava cenilnih linij v grafih za različne materiale kanalizacije in primerjavo med njimi. 
Cenilne linije za izgradnjo kanalizacije se morajo izdelati za različne tipe terena in različne 
naklone izkopa gradbene jame in za različne premere cevi in materialov iz katerih so narejene. 
Pri tipih terena smo se odločili za izgradnjo v I. oz. II. kategoriji tal, to je v zemlji ter v III. oz. 
IV. kategorija, to je v cesti. V vsakem tipu terena so predvidene betonske cevi od premera 300 
mm do 1000 mm, PVC cevi od premera 200 mm do 800 mm in cevi iz poliestra dimenzij od 
premera 300 mm do premera 1000 mm. Koti izkopa so v 45° naklonu, 53° naklonu, 70° 
naklonu in izkop v naklonu 90° z zagatnicami. Uporabljeni so 3 različni tipi polaganja cevi in 
sicer polaganje cevi na peščeno posteljico z obsipom, na betonsko posteljico in polno 
obbetonirane cevi.  Izračunali smo strošek izgradnje kanalizacije do globine 7,00 m, za vsak 
meter posebej in za določitev cenilnih linij. Stroški so izdelani na dolžino trase 100 m. 
 
Kot prvo sem moral poiskati vse cene materialov, delovne sile in cene gradbenih strojev. V 
preglednicah, ki so v prilogi, so vse cene, ki so upoštevane pri izračunih. 
 
V programu AUTOCAD sem izrisal vse profile za vgradnjo cevi različnih dimenzij in 
različnih izkopov. Iz ploščine sem iz vsakega profila z različnim kotom izkopa izračunal 
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4.2 Izračun za betonsko cev Φ300 mm, teren I. in II. kategorije, obsip s finim peskom 
 
4.2.1 45° naklon izkopa  
 
Slika 10: Profil izkopa pri 45° naklonu 
 
4.2.1.1 Izračun cene za izkop / m' 
 
Pri obračunu sem upošteval Normative za zemeljska in kanalizacijska dela, izdana pri Obrtni 
zbornici Slovenije: 
Oznaka št.: 110131201022, 110131201033 – izkop zemljine jarkov širine 1 – 2 m globine do 
1m, v terenu I. in II. kategorije, s srednje težkim rovokopačem (upoštevan bager 8-15 t do 
globine 3 m in bager nad 15 t od 3-7 m globine): 
 
Stroške, ki sem jih upošteval: 
Premik stroja (bager 8-15 t) = 84,00 EUR 
Cena stroja = 42,00 EUR/h 
 
Premik stroja (bager nad 15 t) = 150,00 EUR 
Cena stroja = 75,00 EUR/h 
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 42,00 EUR/h = 1,89 EUR/m
3





 75,00 EUR/h = 2,40 EUR/m
3
 (bager nad 15 t) 
 
Ker pa je premik stroja obračunan na celotno traso je potem cena/m', ki jo moramo prišteti 
zaradi premika naslednja: 
 bager 8-15 t:  84,00 EUR / 100,00 m = 0,84 EUR/m' 
 bager nad 15 t:  150,00 EUR / 100,00 m = 1,50 EUR/m' 
 
 Globina izkopa 1m: 
Izkopan material = 1,81 m
3
/m' (glej sliko 11) 
Izračun cene izkopa:   1,81 m3/m' . 1,89 EUR/m3 = 3,42 EUR/m' 
    3,42 EUR/m' + 0,84 EUR/m' (premik st.) = 4,26 EUR/m' 
 Globina izkopa 2m: 
Izkopan material = 5,61 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   5,61 m3/m' . 1,89 EUR/m3 = 10,60 EUR/m' 
    10,60 EUR/m' + 0,84 EUR/m' = 11,44 EUR/m' 
 Globina izkopa 3m: 
Izkopan material = 11,41 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   11,41 m3/m' . 1,89 EUR/m3 = 21,56 EUR/m' 
    21,56 EUR/m' + 0,84 EUR/m' = 22,40 EUR/m' 
 Globina izkopa 4m: 
Izkopan material = 19,21 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   19,21 m3/m' . 2,40 EUR/m3 = 46,10 EUR/m' 
    46,10 EUR/m' + 1,50 EUR/m' = 47,60 EUR/m' 
 Globina izkopa 5m: 
Izkopan material = 29,01 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   29,01 m3/m' . 2,40 EUR/m3 = 69,62 EUR/m' 
    69,62 EUR/m' + 1,50 EUR/m' = 71,12 EUR/m' 
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 Globina izkopa 6m: 
Izkopan material = 40,81 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   40,81 m3/m' . 2,40 EUR/m3 = 97,94 EUR/m' 
    97,94 EUR/m' + 1,50 EUR/m' = 99,44 EUR/m' 
 Globina izkopa 7m: 
Izkopan material = 54,61 m
3
/m' 
Izračun cene izkopa:   54,61 m3/m' . 2,40 EUR/m3 = 131,06 EUR/m' 
    131,06 EUR/m' + 1,50 EUR/m' = 132,56 EUR/m' 
 
4.2.1.2 Izračun cene za zasip z obstoječim materialom / m' 
 
Pri obračunu sem upošteval Normative za zemeljska in kanalizacijska dela, izdana pri Obrtni 
zbornici Slovenije. 
 
Oznaka št.: 110220503022, 110220503033 – zasip jarkov za temelji z mehko kamenino iz 
izkopa (upoštevan bager 8-15 t do globine 3 m in bager nad 15 t od 3-7 m globine): 
 
Stroške, ki sem jih upošteval: 
Bager 8-15 t  = 42,00 EUR/h 
Bager nad 15 t = 75,00 EUR/h 
PK delavec = 18,00 EUR/h 




zasipanega materiala nas potemtakem stane: 
(0,052 ure 
.
 18,00 EUR/h) + (0,052 ure 
.
 42,00 EUR/h) + (0,046 ure 
.
  
22,00 EUR/h) = 4,13 EUR/m
3




 18,00 EUR/h) + (0,041 ure 
.
 75,00 EUR/h) + (0,039 ure 
.
  
22,00 EUR/h) = 4,29 EUR/m
3
 (bager nad 15 t) – globina 4 do 7 m 
 
Za količino tampona sem upošteval 30 cm vrhnji sloj izkopane gradbene jame. 
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 Globina izkopa 1m: 
Izkopan material = 1,81 m
3
/m' – volumen tampona (0,75 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (1,81 – 0,75) . 4,13 EUR/m3 = 4,38 EUR/m' 
 Globina izkopa 2m: 
Izkopan material = 5,61 m
3
/m' – volumen tampona (1,35 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (5,61 – 1,35) . 4,13 EUR/m3 = 17,59 EUR/m' 
 Globina izkopa 3m: 
Izkopan material = 11,41 m
3
/m' – volumen tampona (1,95 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (11,41 – 1,95) . 4,13 EUR/m3 = 39,07 EUR/m'  
 Globina izkopa 4m: 
Izkopan material = 19,21 m
3
/m' – volumen tampona (2,55 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (19,21 – 2,55) . 4,29 EUR/m3 = 71,47 EUR/m'  
 Globina izkopa 5m: 
Izkopan material = 29,01 m
3
/m ' – volumen tampona (3,15 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (29,01 – 3,15) . 4,29 EUR/m3 = 110,94 EUR/m' 
 Globina izkopa 6m: 
Izkopan material = 40,81 m
3
/m' – volumen tampona (3,75 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (40,81 – 3,75) . 4,29 EUR/m3 = 158,99 EUR/m'  
 Globina izkopa 7m: 
Izkopan material = 54,61 m
3
/m' – volumen tampona (4,35 m3/m') 
Izračun cene zasipa:   (54,61 – 4,35) . 4,29 EUR/m3 = 215,62 EUR/m' 
  
4.2.1.3 Izračun cene za vgradnjo cevi / m' 
    
Pri obračunu sem upošteval Normative za zemeljska in kanalizacijska dela, izdana pri Obrtni 
zbornici Slovenije. 
Oznaka št.: 163020303312 – izdelava kanalizacije iz cementnega betona na peščeno 
posteljico z obsipom: 
 
Stroške, ki sem jih upošteval: 
Bager 8-15 t  = 42,00 EUR/h 
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PK delavec = 18,00 EUR/h 
KV delavec = 20,00 EUR/h 
fini pesek = 9,16 EUR/m
3 
cementna malta = 70 EUR/m
3 
bet. cev Φ300 mm = 10,00 EUR/m' 




 položene betonske cevi Φ300 mm nas potemtakem stane: 
(0,554 
.
 18,00) + (0,170 
.
 20,00) + (0,004 
.
 70,00) + (1,050 
.
 10,00) + (0,356 
. 
9,16) + (0,605 
.
 
18,00) + (0,008 
.
 18,00) + (0,100 
.
 18,00) + (0,160 
.
 42,00) = 46,97 EUR/m' 
 
4.2.1.4 Izračun cene za zasip s tamponom / m' 
 
Pri obračunu sem upošteval Normative za zemeljska in kanalizacijska dela, izdana pri Obrtni 
zbornici Slovenije. 
 
Oznaka št.: 110220903010 – zasip jarkov za temelji, z gramozom, z utrjevanjem v slojih po 
30 cm: 
 
Stroške, ki sem jih upošteval: 
PK delavec = 18,00 EUR/h 
vibro plošča = 20,00 EUR/h 
tampon 0/32 mm = 6,22 EUR/t 




zasipanega tampona nas potemtakem stane: 
(0,900 h 
.
 18,00 EUR/h) + (2,125 t 
.
 6,22 EUR/t) + (2,125 t 
.
 2,51 EUR/t) +  
(0,900 h 
.




Za količino tampona sem upošteval 30 cm vrhnji sloj izkopane gradbene jame. 
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 Globina izkopa 1m: 
volumen tampona = 0,75 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   0,75 m3 . 52,75 EUR/m3 = 39,56 EUR/m' 
 Globina izkopa 2m: 
volumen tampona = 1,35 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   1,35 m3 . 52,75 EUR/m3 = 71,21 EUR/m' 
 Globina izkopa 3m: 
volumen tampona = 1,95 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   1,95 m3 . 52,75 EUR/m3 = 102,86 EUR/m' 
 Globina izkopa 4m: 
volumen tampona = 2,55 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   2,55 m3 . 52,75 EUR/m3 = 134,51 EUR/m'  
 Globina izkopa 5m: 
volumen tampona = 3,15 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   3,15 m3 . 52,75 EUR/m3 = 166,16 EUR/m' 
 Globina izkopa 6m: 
volumen tampona = 3,75 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   3,75 m3 . 52,75 EUR/m3 = 197,81 EUR/m' 
 Globina izkopa 7m: 
volumen tampona = 4,35 m
3
/m' 
Izračun cene zasipa s tamponom:   4,35 m3 . 52,75 EUR/m3 = 229,46 EUR/m' 
 
4.2.1.5 Izračun cene za odvoz viška materiala / m' 
 
Pri obračunu sem upošteval cenik deponije podjetja KPL d.d. in cenik prevozov razsutega 
materiala na razdalji 20 km podjetja Vistrol d.o.o. 
 
Cene, ki sem jih upošteval: 
Deponiranje odpadnega materiala  = 12,71 EUR/m
3 
Prevoz odpadnega materiala  = 4,52 EUR/m
3 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  





 odpadnega materiala nas potemtakem stane: 
12,71 + 4,52 = 17,23 EUR/m
3 
 
Upoštevamo tudi odvoz materiala zaradi volumna cevi in obsipa s finim peskom. 




 Globina izkopa 1m: 
Volumen tampona = 0,75 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (0,75 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 17,40 EUR/m' 
 Globina izkopa 2m: 
Volumen tampona = 1,35 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (1,35 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 27,74 EUR/m' 
 Globina izkopa 3m: 
Volumen tampona = 1,95 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (1,95 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 38,08 EUR/m' 
 Globina izkopa 4m: 
Volumen tampona = 2,55 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (2,55 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 48,42 EUR/m'  
 Globina izkopa 5m: 
Volumen tampona = 3,15 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (3,15 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 58,75 EUR/m'  
 Globina izkopa 6m: 
Volumen tampona = 3,15 m
3
/m' 
Izračun cene odvoza:  (3,75 + 0,26) . 17,23 EUR/m3 = 69,09 EUR/m'  
 Globina izkopa 7m: 
Volumen tampona = 4,35 m
3
/m' 
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4.2.1.6 Izračun skupne cene  za 45° izkop / m' 
 
Skupni strošek / m' = strošek izkopa / m' +  strošek zasipa / m' +  strošek polaganja cevi / m' +  
strošek vgradnje tampona / m' + strošek odvoza viška izkopanega materiala / m' 
 
Skupni strošek za vsako globino izkopa je prikazan v naslednji tabeli, s katero sem v 
programu Excel izdelal še cenilno linijo v obliki grafa: 
 


























Grafikon 1: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 45° izkopu, teren I. 
oz. II. kategorije 
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4.2.2 53° naklon izkopa  
 
 
Slika 11: Profil izkopa pri 53° naklonu 
 
Postopek za izračun cene se ne spremeni. Spremenijo se parametri zaradi manjšega izkopnega 
materiala, s tem posledično pa se spremenijo še cena zasipa z obstoječim materialom, cena 
zasipa s tamponom in odvoz viška materiala na gradbeno deponijo. Enaka cena ostane samo 
pri ceni polaganja cevi. Tako ne bom ponovno pisal vse postopke za izračun vseh cen, saj sem 
uporabil enake normative, kot pri 45° naklonu izkopa. Priložil bom vse tabele z grafi za 
izračun v naklonu 53° in 70°. 
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CENILNE LINIJE



















Grafikon 2: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 53° izkopu, teren I. 
oz. II. kategorije 
 
4.2.3 70° naklon izkopa  
 
Slika 12: Profil izkopa pri 70° naklonu 
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Grafikon 3: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 70° izkopu, teren I. 
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4.2.4 90° izkop z zagatnicami 
 
Ves postopek za izračun cen se ponovi kot pri izkopu v naklonu 45°, 53° in 70°, uporabil sem 
enake normative kot pri omenjenih izkopih, zato postopka nisem ponovno napisal. Tukaj je 
izkop vertikalen in je količina izkopa oz. zasipa manjša. Upoštevati moramo cene zagatnic, ki 
se obračunavajo na m2. 
 
Slika 13: Profil izkopa pri 90° izkopu z zagatnicami 
 
Pri obračunu sem upošteval cenik podjetja Vilkograd nizke gradnje d.o.o, ki se ukvarja z 
zabijanjem oz. oddajanjem v najem zagatnice. 
 
Cene, ki sem jih upošteval: 
Zabijanje in izvlačenje zagatnic tipa Larsen  = 54,00 EUR/m2 
Najem zagatnic  = 0,54 EUR/m
2 
 
 Globina izkopa 1m: 
Izračun cene zagatnice:   (1,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 109,10 EUR/m'   
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 Globina izkopa 2m: 
Izračun cene zagatnice:   (2,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 218,16 EUR/m' 
 Globina izkopa 3m: 
Izračun cene zagatnice:   (3,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 327,24 EUR/m'  
 Globina izkopa 4m: 
Izračun cene zagatnice:   (4,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 436,32 EUR/m'   
 Globina izkopa 5m: 
Izračun cene zagatnice:   (5,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 545,40 EUR/m' 
 Globina izkopa 6m: 
Izračun cene zagatnice:   (6,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 654,48 EUR/m'  
 Globina izkopa 7m: 
Izračun cene zagatnice:   (7,00 m2 . 2) . (54,00 + 0,54) = 763,56 EUR/m' 
 
Skupni strošek za vsako globino izkopa je prikazan v naslednji preglednici: 
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CENILNE LINIJE























Grafikon 4: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 90° izkopu, teren I. 
oz. II. kategorije 
 
4.3 Izračun za betonsko cev Φ300 mm, teren III. in IV. kategorije, obsip s finim peskom 
 
Pri nadaljevanju obračuna sem upošteval Normative za zemeljska in kanalizacijska dela, 
izdane pri Obrtni zbornici Slovenije za III. in IV. kategorijo terena. Postopkov izračuna nisem 













                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
                                                                                        Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
34 
4.3.1 45° naklon izkopa  
 


























Grafikon 5: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 45° izkopu, teren 
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4.3.2 53° naklon izkopa  
 

























Grafikon 6: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 53° izkopu, teren 
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4.3.3 70° naklon izkopa  
 

























Grafikon 7: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 70° izkopu, teren 
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4.3.4 90° naklon izkopa z zagatnicami 
 




























Grafikon 8: Cenilna linija za betonsko cev Φ300 mm, neobbetonirano, v 90° izkopu, teren 









                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
                                                                                        Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
38 
4.3.5 Vsi grafi za I. oz. II. kategorijo in III. oz. IV. kategorijo terena 
 
Postopek za izračun betonske cevi dimenzije Φ300 mm na betonski posteljici in polno 
obbetonirano nisem pisal, ker je enak kot pri obsipu s finim peskom. Spremenijo se samo 
normativi za vgradnjo cevi, zato sem podal samo skupne grafe, na katerih so vsi trije primeri 
v terenu I. oz II. in III. oz. IV kategorije, v vseh naklonih izkopa. 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Grafikon 9: Cenilne linije za betonsko cev Φ300 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Grafikon 10: Cenilne linije za betonsko cev Φ300 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
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CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Grafikon 11: Cenilne linije za betonsko cev Φ300 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
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4.4 Ostale dimenzije betonskih cevi, PVC cevi in poliestrske cevi 
 
Za ostale dimenzije betonskih cevi sem ponovil postopek kot pri cevi dimenzije Φ300 mm, 
samo normativi za vgradnjo cevi so drugačni, saj so cevi večjih prerezov tudi dražje, s tem pa 
se poveča tudi količina obsipnega peska, betonske posteljice, oz. kompletno obbetonirana 
količina betona. Poveča se tudi količina izkopa, zaradi povečanja širine posteljice na dnu 
izkopa, s tem pa tudi količina tampona, ki je na vrhu v 30 cm sloju. 
Za PVC in poliestrske cevi sem prav tako uporabil enak postopek, prav tako se spremenijo 
normativi za polaganje cevi, vse ostalo ostane enako. 
 
V prilogi so podani vsi grafi vseh kombinacij za betonske, PVC in poliestrske cevi. 
 
4.5 Primerjalna tabela investicijskih stroškov na m' vgrajene cevi na globini h = 2,0 m in  
      90° naklonom izkopa v III. oz. IV. kategoriji terena, za betonske, PVC in PE cevi  
      premera d=300 mm, 500 mm in 800 mm, polno obbetonirane 
 
Preglednica 9: Primerjalna preglednica investicijskih stroškov 
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V okviru diplomske naloge so bile predstavljene cenilne linije za izgradnjo kanalizacije za 
betonske cevi premera od Φ300 mm do premera Φ1000 mm, za PVC cevi od premera Φ200 
mm do premera Φ800 mm in za poliestrske cevi premera od Φ300 mm do premera Φ1000 
mm.  
 
Pri izgradnji kanalizacije se srečujemo z vrsto problemov, ki nam otežujejo točne ocene 
stroškov. Sam sem se osredotočil predvsem na izkop, vgradnjo cevi in pa zasip. Nisem 
upošteval parametrov, kot so križanje z ostalimi obstoječimi komunalnimi vodi, ki nam 
pogosto otežijo samo gradnjo in s tem podaljšajo čas izvedbe, pogosto pa tudi sprotno 
spremembo projektov. Med drugim tudi nisem upošteval cene asfaltov, kar prinese nekaj 
dodatnih stroškov, tudi vgradnjo jaškov nisem upošteval, ker je razdalja med njimi zelo 
različna od projekta do projekta. V vse stroške sem predvsem vključil delovno silo, gradbeno 
mehanizacijo in ves material, ki je potreben za izgradnjo cevovoda. 
 
Seveda nam dodatni oz. nepredvideni stroški v večini primerov nanesejo kar nekaj odstotkov 
od celotne predvidene vrednosti, zato je ponavadi v razpisih to tudi upoštevano v velikosti 5 – 
10%  vseh predvidenih del. V večini primerov nam delo oteži sestava tal in pa ostali 
komunalni vodi katerih geodetski posnetki so večinoma stari in netočni oz. jih sploh ni. 
 
Menim, da so cenilne linije, ki sem jih izdelal uporabne za približno načrtovanje izgradnje 
kanalizacije, saj so cene, ki sem jih uporabil neko povprečje na tržišču. Seveda so tukaj večja 
podjetja, katera lahko izdelajo kanalizacijo bistveno ceneje, saj imajo rabat na material in 
ostale stroške bistveno večji kot manjša podjetja. 
 
Pri sami diplomski nalogi sem ugotovil, da je izgradnja na peščeni posteljici s polnim 
obsipom cevi cenovno približno enaka izgradnji na betonski posteljici z obsipom z obstoječim 
materialom, medtem ko je polno obbetonirana cev pri manjših premerih cevi dražja za okrog 
50 EUR/m', pri večjih premerih cevi pa tudi za okrog 250 EUR/m' od prvih dveh primerov. 
Ugotovil sem tudi, da naklon pri izkopu nanese tudi do 400 EUR/m' razlike pri globini izkopa 
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7 metrov. Bistvenih razlik zaradi materialov cevi v ceni ni, saj je maksimalno odstopanje 
zaradi materiala cevi okrog 100 EUR na tekoči meter položene kanalizacije. 
 
Ocenjujem, da so izdelane cenilne linije primerne za pomoč projektantom pri izdelavi ocene 
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PRILOGA A: Cene, ki so upoštevane pri izračunih 
PRILOGA B: Preglednice za izračun cenilnih linij (zgled, ostalo je v arhivu IZH) 
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Cene cevi 
Material Dimenzija Cena / m' 
beton Φ300 10,00 EUR 
beton Φ400 13,00 EUR 
beton Φ500 14,00 EUR 
beton Φ600 19,00 EUR 
beton Φ700 25,00 EUR 
beton Φ800 32,00 EUR 
beton Φ900 36,00 EUR 
beton Φ1000 40,00 EUR 
PVC Φ200 11,49 EUR 
PVC Φ250 18,67 EUR 
PVC Φ300 28,46 EUR 
PVC Φ400 47,68 EUR 
PVC Φ500 80,60 EUR 
PVC Φ600 110,88 EUR 
PVC Φ800 177,01 EUR 
poliester Φ300 58,39 EUR 
poliester Φ400 79,68 EUR 
poliester Φ500 108,59 EUR 
poliester Φ600 137,46 EUR 
poliester Φ700 170,01 EUR 
poliester Φ800 218,07 EUR 
poliester Φ900 262,80 EUR 
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Cene materialov za vgradnjo 
Material Cena / t Cena / m
3
 
tampon 0/32 6,22 EUR/t 10,33 EUR/m
3
 
fini pesek 0/8 6,00 EUR/t 9,16 EUR 
beton MB20  66,00 EUR 
cementna malta  70,00 EUR 
ploh 48 mm  165,00 EUR 
tramič 10/10 cm  206,50 EUR 
armatura 0,60 EUR/kg  




Material Cena zabijanja / m
2
 Cena najema / dan / m
2
 
zagatnice 54,00 EUR 0,55 EUR 
 
 
Cene delovne sile in strojev 
Vrsta Cena / h Cena za premik 
PK delavec 18,00 EUR  
KV delavec 20,00 EUR  
vibro plošča 20,00 EUR  
lahki valjar 22,00 EUR  
valjar 27,00 EUR  
rovokopač 26,00 EUR 52,00 EUR 
bager 5 – 8t 35,00 EUR 70,00 EUR 
bager 8 – 15t 42,00 EUR 84,00 EUR 
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C.1 Betonska cev Φ300 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
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I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ300 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
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C.2 Betonska cev Φ400 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ400 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ400 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
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I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ400 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ400 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.3 Betonska cev Φ500 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ500 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ500 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  


























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ500 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ500 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.4 Betonska cev Φ600 mm 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ600 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ600 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ600 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.5 Betonska cev Φ700 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ700 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ700 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ700 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ700 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.6 Betonska cev Φ800 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ800 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ800 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ800 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ800 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.7 Betonska cev Φ900 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ900 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ900 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ900 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ900 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.8 Betonska cev Φ1000 mm 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ1000 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ1000 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ1000 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za betonsko cev Φ1000 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.9 PVC cev Φ200 mm 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ200 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ200 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ200 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ200 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.10 PVC cev Φ250 mm 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ250 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ250 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ250 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ250 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.11 PVC cev Φ300 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ300 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ300 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ300 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ300 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.12 PVC cev Φ400 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ400 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ400 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  

























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ400 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ400 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.13 PVC cev Φ500 mm 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ500 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ500 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  


























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ500 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ500 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.14 PVC cev Φ600 mm 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ600 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ600 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ600 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ600 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.15 PVC cev Φ800 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ800 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ800 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ800 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za PVC cev Φ800 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.16 Poliestrska cev Φ300 mm 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ300 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ300 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  

























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ300 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 




Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.17 Poliestrska cev Φ400 mm 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ400 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ400 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  


























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ400 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ400 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.18 Poliestrska cev Φ500 mm 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ500 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ500 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ500 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ500 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.19 Poliestrska cev Φ600 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ600 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ600 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ600 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ600 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.20 Poliestrska cev Φ700 mm 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ700 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ700 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ700 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ700 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.21 Poliestrska cev Φ800 mm 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ800 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ800 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  
























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ800 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ800 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.22 Poliestrska cev Φ900 mm 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ900 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE


















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ900 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  

























I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ900 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ900 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
 
Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije  
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometnotehnična smer. 
 
C.23 Poliestrska cev Φ1000 mm 
 
CENILNE LINIJE




















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ1000 mm v 45° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE



















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ1000 mm v 53° izkopu, vse kombinacije 
 
                                                                                         Kaiser, P. 2010. Cenilne linije za izvedbo kanalizacije.  






















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ1000 mm v 70° izkopu, vse kombinacije 
 
CENILNE LINIJE





















I. oz. II. kat. - neobbetonirano
III. oz. IV. kat.- neobbetonirano
I. oz. II. kat. - obbetonirano
III. oz. IV. kat. - obbetonirano
I. oz. II. kat. - betonska posteljica
III. oz. IV. kat. - betonska posteljica
 
Cenilne linije za Poliestrsko cev Φ1000 mm v 90° izkopu, vse kombinacije 
 
